

УТВЕРЖДАЮ:



Глава Большевистского сельского поселения
Еланского муниципального района Волгоградской области

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

Администрации Большевистского сельского
поселения Еланского муниципального района
Волгоградской области,
по благоустройству территории
Большевистского сельского поселения
в 2017 году

2017 год

1.	Наименование администрации	Администрация Большевистского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области
2.	Полное название программы	Благоустройство территории в п. Большевик, Еланского района, Волгоградской обл.
3.	Цель и задачи программы	Цели Программы: - повышение качественного уровня благоустройства территории поселения; - создание зоны отдыха в соответствии с требованиями к местам массового нахождения населения; - улучшение внешнего облика сельского поселения. Задачи Программы: - создание комфортной среды для проведения общественно-массовых мероприятий, культурного отдыха гостей и жителей поселения; - создание отдельных рекреационных зон на территории поселения с учетом сложившейся специфики условий размещения имеющихся объектов (МАФ); - озеленение территории с целью создания здоровой эколого-эстетической обстановки и снижения негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду.
4.	Место реализации программы, адрес или описание местоположения	Волгоградская область, Еланский район, Большевистское сельское поселение, п. Большевик
5.	Площадь, на которой реализуется программа, кв.м	7697,82 м ²
6.	Ожидаемые результаты	- совершенствование эстетического состояния территории поселения, создание максимально комфортных и безопасных условий для отдыха жителей и гостей села; - развитие зоны общественных рекреационных территорий; - привлечение предприятий и организаций к работам по благоустройству и предоставлению услуг структурами малого предпринимательства; - увеличение площади зеленых насаждений на территории поселения.
7.	Целевая группа, на которую рассчитан проект	Жители и гости Большевистского сельского поселения

8.	Механизмы реализации (перечень действий и мероприятий)	<ul style="list-style-type: none"> - создание рабочей группы по программе; - проведение анализа состояния существующей инфраструктуры и мемориальных объектов; - разработка программы «Благоустройство территории в п. Большевик, Еланский район, Волгоградская обл.» - проведение конкурса по отбору подрядных организаций для благоустройства территории; - осуществление контроля за ходом благоустройства
9.	Этапы и сроки реализации программы	<p>Подготовительный этап: март - июнь 2017 года.</p> <ul style="list-style-type: none"> - эскизный проект, визуализация; - техно-рабочий проект; - размещение извещения на официальном сайте о проведении конкурса по отбору подрядных организаций для благоустройства территории. <p>Основной этап: июнь – август 2017 года.</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировка земельного участка; - установка сети освещения; - устройство тротуарного покрытия; - устройство шахматной площадки; - посадка деревьев; - установка МАФ; - установка ограждения; - установка детских игровых элементов. <p>Заключительный этап: Завершение проекта: сентябрь-декабрь 2017 год Сдача - приемка объекта</p>
	Дата начала реализации	1 марта 2017 г
	Дата окончания реализации программы	31 декабря 2017 г
	Общие расходы по программе, тыс. рублей	3 400
10.	Технико-экономическое обоснование программы	<p>Наименование показателей, единица измерения величина</p> <p>1.Площадь территории, м2 вт.ч.: 7 697,82 м²</p> <p>а) детская площадка: 25,6 м²</p> <p>б) мемориальная зона: 356,6 м2</p> <p>в) зона для динамических процессов: 252,08 м²</p> <p>г) зона тихого отдыха: 356,79 м²</p> <p>д) зона прогулочного отдыха: 737,61м²</p> <p>е) зона озеленения: 121,75 м²</p>
11.	Эффективность от	Успешное выполнение мероприятий Программы

	реализации программы	<p>позволит обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплексный отдых для жителей и гостей села позволит сделать акцент на семейном отдыхе; - увеличение количества посетителей; - позволит направить работу на разные слои населения (дети, ветераны, инвалиды, молодежь, молодая семья). - создать современные условия для более комфортного отдыха.
12.	Проектные материалы	<p>Эскизный проект:</p> <p>чертеж 1 – общий план;</p> <p>чертеж 2 – схема установки бортовых камней, разрез 1-1, разрез 2-2;</p> <p>чертеж 3 – схема укладки покрытия из тротуарной плитки;</p> <p>чертеж 4 – схема расположения траншеи для прокладки кабеля освещения, разрез 1-1;</p> <p>чертеж 5 – схема расположения уличных светильников, разрез 1-1;</p> <p>чертеж 6 – схема расположения малых архитектурных форм;</p> <p>визуализация проекта.</p>
13.	Фамилия, имя, отчество автора(ов) программы, контактные данные.	<p>Носов Алексей Алексеевич</p> <p>8 904 435 57 38</p>

Введение.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением правительства от 17.11.2008 года №1662-р, определяет территории с уникальными природными и климатическими условиями в качестве одного из проявлений инновационного и социального направлений долгосрочного социально-экономического развития страны. Территория, выбранная для благоустройства, исторически сложилась, как место проведения массовых мероприятий, что в купе с патриотической, православной и культурной составляющей определяет этот центр как важнейшую общественно-социальную площадку Большевистского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области.

В рамках представленной программы, на основании общественного мнения и мониторинга проблем организации мест общественного пользования, определены основные направления благоустройства Большевистского сельского поселения.

Общая характеристика программы.

На сегодняшний день территория составляет около 7,5 тысяч квадратных метров. Благоустройство места отдыха проводилось частично. В связи с вышеизложенным, назрела острая необходимость в создании полноценной зоны отдыха, культурного места для жителей села. Необходимо работы по созданию территории в соответствии с современными требованиями к уровню благоустройства мест культуры и отдыха.

Цели и задачи программы.

Цели Программы:

- повышение качественного уровня благоустройства территории поселения;

- создание зоны отдыха в соответствии с требованиями к местам массового нахождения населения;
- улучшение внешнего облика сельского поселения.

Задачи Программы:

- создание комфортной среды для проведения общественно-массовых мероприятий, культурного отдыха гостей и жителей поселения;
- создание отдельных рекреационных зон на территории поселения с учетом сложившейся специфики условий размещения имеющихся объектов (МАФ);
- озеленение территории с целью создания здоровой эколого-эстетической обстановки и снижения негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду;
- содействовать эстетическому и нравственному воспитанию граждан;
- адаптировать природный ландшафт и использовать его для организации содержательного досуга детей и взрослых;
- создать мотивации и условия для формирования здорового образа жизни селян;
- снизить потребление энергоресурсов за счет применения энергосберегающих технологий;
- создать условия для снижения социальной напряженности вызванной недостаточным уровнем благоустройства территории.

Место реализации Программы.

Волгоградская область, Еланский район, Большевицское сельское поселение.

Ожидаемые результаты

Отправной точкой реализации Программы предлагается считать утверждение, что без современной парковой зоны с комфортными условиями для семейного отдыха и развлечения, среду обитания жителей невозможно считать полноценной.

В результате реализации программы планируется выделение зон благоустройства:

1. Зону тихого отдыха (скамейки, урны, светильники и малые архитектурные формы).
2. Зону динамических процессов (мощение тротуарной плиткой, установка скамеек, урн, устройство клумб).
3. Зона активного отдыха для детей (устройство детской игровой площадки, устройство шахматной площадки).
4. Прогулочная зона. Границей между зонами будет являться дорожно – тропиночная сеть (укладка дорожек тротуарным покрытием).
5. Мемориальная зона (устройство автоматического полива)

Реализация мероприятий по благоустройству заложит основу для эффективной культурно-массовой работы с населением на данной территории, станет местом проведения концертов, праздников, дискотек, торжественных митингов. Появление новой детской игровой площадки для детей разного возраста увеличит поток посетителей обустроенной территории. Объект будет востребован как для активного, так и для тихого отдыха. Повышение качества досуга, доступность тех или иных развлечений для человека является не только индикатором социального развития, но и показателем развития экономики села.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- развитие зоны общественных рекреационных территорий Большевицкого сельского поселения;
- создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга жителей Большевицкого сельского поселения.

Благоустроенная территория станет для всех жителей села центром красоты, доброты, уюта и радости.

Целевая группа.

Круг людей, которых касается решаемая проблема.

Дети младшего школьного возраста от 0 до 6 лет

Дети школьного возраста от 7 до 17 лет .

Молодежь от 14 до 30 лет .

Люди от 30 и старше.

На 1 января 2017 года на территории Большевистского сельского поселения зарегистрировано 1543 человека.

Механизм реализации

- создание рабочей группы по программе;
- проведение анализа существующей инфраструктуры;
- разработка программы;
- проведение конкурса конструктивных способов определения поставщиков;
- осуществление контроля за ходом строительства.

Для реализации программы необходимо:

- подготовка технической документации по благоустройству территории (эскизы проекта);
- выполнение комплекса мероприятий по созданию проекта благоустройства;
- разработка проектно-сметной документации на благоустройство;
- формирование бюджетных и внебюджетных источников финансирования;
- размещение извещения на официальном сайте о проведении конкурса по отбору подрядных организаций для благоустройства территории;
- проведение земляных работ;
- восстановление наружного освещения и строительство новых сетей освещения;
- обустройство новых пешеходных дорожек из тротуарной плитки;
- установка новых скамеек;
- установка урн для сбора мусора;
- установка малых архитектурных форм;
- установка детских игровых элементов;
- устройство автоматического полива;
- озеленение территории.
- установка ограждения.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления ландшафтно-архитектурного благоустройства села, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения и состава атмосферы.

Этапы и сроки реализации Программы.

Подготовительный этап: март - июнь 2017 года.

Разработка эскизного проекта.

Проект включает:

- общий план объекта, разработанный на основе эскизных предложений, с учетом норм, правил и требований для данного типа территории;
- рабочие чертежи;
- смета на строительство объекта, составленная на основании ведомости объемов работ и рабочих чертежей.

Размещение извещения на официальном сайте о проведении конкурса по отбору подрядных организаций для благоустройства территории.

Основной этап: июнь – август 2017 года. (согласно сметам)

Планировка земельного участка.

Устройство тротуарного покрытия

Установка сети освещения.

Устройство автоматического полива

Озеленение территории.

Установка МАФ.
 Установка детских игровых элементов.
 Установка ограждения.

Заключительный этап:

Завершение программы - сентябрь- декабрь 2017 год

Сдача - приемка объекта.

Срок реализации программы 10 месяцев

Технико-экономическое обоснование программы

Технико-экономические показатели оценки программы

Наименование показателей, единица измерения	величина
1.Площадь территории, м ²	7 697,82 м ²
детская площадка	25,6 м ²
мемориальная зона	356,6 м ²
зона для динамических процессов	252,08 м ²
зона тихого отдыха	356,79 м ²
зона прогулочного отдыха	737,61 м ²
зона озеленения	121,75 м ²

Эффективность от реализации

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения.

В результате реализации программы ожидается:

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для отдыха населения;
 - увеличения процента соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, освещения) ГОСТу;
 - увеличение уровня благоустроенности территории (обеспеченность детскими игровыми площадками, скамейками, урнами);
 - увеличение площади тротуарного покрытия;
 - увеличение площади цветочного оформления;
 - выделение парковой зоны для всестороннего отдыха жителей и гостей поселения.
- Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:
- комплексный отдых для жителей и гостей села позволит сделать акцент на семейный отдых;
 - увеличит количество посетителей;
 - позволит работать с различными слоями населения (детьми, ветеранами, инвалидами, молодежью, молодыми семьями).
 - создать современные условия для более комфортного отдыха.

Календарный план выполнения работ

Наименование работ	Срок реализации 2017 год с момента заключения контракта
Планировка участка	

Вертикальная планировка участка, разбивочные работы	в течение 10 дней
Строительные работы	
Устройство бордюров и мощение тротуарной плиткой	12.06-15.08
Устройство освещения	15.08-18.08
Установка малых архитектурных форм.	18.08-23.08
Установка детских игровых элементов	24.08-25.08
Устройство автоматического полива	15.07-25.07
Озеленение территории	26.07-31.07
Установка ограждения:	22.08-31.08
Заключительный этап	
Сдача объекта	01.09-30.09

Мощение дорожек тротуарной плиткой.

Мощение дорожек обеспечит:

- высокие архитектурно-оформительские качества;
- возможность проводить монтаж или замену покрытия, не нарушая архитектурный образ и ландшафт;
- долговечность (морозостойкость брусчатки составляет 200-300 циклов);
- в летнее время не деформируется и не выделяет токсичных веществ;

Создание энергосберегающей системы освещения.

Создание энергосберегающей системы освещения позволит:

- установить оборудование, которое сократит затраты на электроэнергию в 5 раза по сравнению с показателями до реализации программы;
- сформировать впечатляющий вечерний ландшафт озелененной территории с использованием средств освещения в качестве действенного компонента архитектуры зеленых насаждений;
- обеспечить хорошую ориентацию для жителей.

Озеленение центра – создание клумб.

Озеленение центра предусматривает устройство клумб.

- усилит эстетическую составляющую и обеспечит монолитность образа зоны отдыха;
- позволит обновить зеленый фонд, что в свою очередь обеспечит создание усиленных санитарных зон, защищающих от вредоносных выбросов;
- обеспечит создание дополнительных мест для отдыха в формате релакс-зон с возможностью организации мероприятий на зеленой зоне без ущерба для последней;

Установка лавочек и урн.

- способствует увеличению количества жителей, предпочитающих отдых на данной территории
- усилит эстетический эффект;
- снизит уровень загрязнения территории, что позволит снизить затраты на уборку территории от ТБО

Установка малых архитектурных форм

- внесет свежее дизайнерское решение в консервативный облик центра;
- позволит подчеркнуть тематические составляющие различных зон территории.

Дополнительные сведения

Победа в смотре-конкурсе позволит реализовать цели и задачи данной программы, создать единую площадку для взаимодействия представителей общественности, бизнеса и власти, решить вопрос создания благоустроенных современных, многофункциональных территорий.